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1 Ausgangslage
1.1 Vorwort

Das bestehende Reservoir Vorderwald aus dem Jahre 1922 soll gemass dem aktu-
ellen GWP durch einen Neubau ersetzt werden. Die Begehbarkeit der bestehenden
Wasserkammern entspricht nicht mehr den heutigen Anspriichen und die Bausub-
stanz hat ihre Lebenserwartung erreicht. Ausserdem ist die Verrohrung durch Um-
bauten unibersichtlich und kaum erweiterbar.

1.2 Auftrag

Die WVG Wald hat unserem Biro den Auftrag erteilt, ein Vorprojekt mit Kosten-
schétzung fur den Ersatzneubau des Reservoirs Vorderwald zu erarbeiten.

1.3 Grundlagen

Als Grundlagen dienten:

GWP Wald 2017

Koordiniertes GWP Gemeinde Wald

Besprechungen mit den Verantwortlichen der WVG Wald und der WVG Laupen
Aktuelle Werkleitungskataster

Plane Kanalisation Gebiet Vorderwald (Abteilung Infrastruktur, Gde. Wald)
Protokoll der Besprechung mit dem Landeigentiimer vom 25.08.2016
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2.2

2.3

2.31

Hydraulische Grundlagen
Einleitung

In der Zone Dorf Wald stehen aktuell die beiden Gegenreservoire Vorderwald und
Gart zur Verfugung.

Das Reservoir Vorderwald dient zusammen mit dem Reservoir Gart der Druckhal-
tung und Speicherung von Brauch- und Loschwasser flr die Zone Dorf Wald. Das
integrierte Stufenpumpwerk im Reservoir Vorderwald fordert Wasser in die Zone
Heferen zum Reservoir Nahren. Die Wasserbeschaffung erfolgt hauptséchlich mit
Quellwasser ab dem Quellwasserpumpwerk Sagenrain und dem Sammelschacht
Hinterwald. Wenn zu wenig Quellwasser zur Verfligung steht, kann aufbereitetes
Seewasser von der Gruppenwasserversorgung Zircher Oberland GWVZO via das
Pumpwerk Laufenbach bezogen werden. Zudem kann tber die Dorfzone auch Was-
ser vom Schacht Drei Tannen eingespiesen werden.

Gegenreservoir / Hohenlage

Das Gegenreservoir Gart weist gemass den vorhandenen Unterlagen eine Uberlauf-
héhe von 709.00 m U.M. auf. Im neuen Reservoir Vorderwald muss der maximale
Wasserspiegel moglichst auf der gleichen Héhe sein, um kommunizierende Gefasse
zu erstellen. Mit der notwendigen Ausgleichssteuerung kénnen geringe Unter-
schiede kompensiert werden.

Damit das neue Reservoir Vorderwald auf der richtigen Hohe erstellt wird, ist im Zug
der nachsten Projektschritte die Uberlaufhohe des Reservoirs Gart zu tiberprifen
und die Planung der Hohenlage des Reservoirs Vorderwald falls notig entsprechend
anzupassen.

Behaltervolumen

Aus den nachstehenden Betrachtungen ergibt sich, unter Annahme einer zukinfti-
gen Integration der Hauptzone Laupen, ein zu erstellendes Reservoirvolumen von
1'500 m3.

Brauchwasservolumen

Die Zone Dorf Wald muss geméass GWP 2017 ohne Integration der Zone Rotwasser
(WVG Laupen) im Z2 (2045) eine Brauchwasserreserve von 1’714 m? aufweisen.
Abzuglich des Reservoirs Gart (BR = 900 m®) waren im Reservoir Vorderwald 814
m? Brauchwasserreserve zu erstellen.

Fur die Hauptzone der WVG Laupen miisste im Reservoir Rotwasser im gleichen
Planziel 459 m® Brauchwasserreserve vorhanden sein.

Gemass koordiniertem GWP 2017 ist die Hauptzone Laupen mit der Zone Dorf
Wald zusammenzulegen und ab den Reservoiren Vorderwald und Gart zu versor-
gen. Das Reservoir Rotwasser soll dann ersatzlos aufgehoben werden. Fir die Ver-
sorgung der zusammengelegten Zone sind im Reservoir Vorderwald 1’450 m3
Brauchwasserreserve (1’273 m? + Sicherheitsreserve und Rundung) vorzusehen.
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2.3.2

24

2.5

2.6

2.7

Loschwasservolumen

Im GWP 2017 wurde festgehalten, dass fur die Zone Dorf Wald Total 400 m® Losch-
wasserreserve vorzuhalten sind. Im Reservoir Gart sind 100 m® Loschwasserre-
serve Uber einen Léschbogen ausgeschieden. Zusatzlich kann vom Reservoir Nah-
ren 250 m® Léschwasser nachgespiesen werden. Somit wird die notwendige Losch-
wasserreserve im Reservoir Vorderwald mit 50 m? festgelegt.

Alternativ kann die Léschreserve von 100 m? tiber die Steuerung in den beiden Re-
servoiren Gart und Vorderwald verteilt ausgeschieden werden. Dazu misste der
Loschbogen im Reservoir Gart ausgebaut und eine neue Riickschlagklappe einge-
baut werden. Die Bestvariante ist im Zug des Genehmigungsprojekts festzulegen.

Reservoirableitung Zone Dorf Wald

Massgebend fir die Dimensionierung der Reservoirableitung ist die Belastung im
Loschfall. Um die geforderten Loschdriicke und die maximal zuldssigen Wasserge-
schwindigkeiten einzuhalten, muss die Reservoirableitung mit minimal DN 250
(Vmax.: 2.5 m/s) ausgefuihrt werden. Diese maximale Fliessgeschwindigkeit ist auch
eingehalten, wenn das einkammrige Reservoir Gart ausser Betrieb (Reinigung, War-
tung, Sanierung, 0.4.) ist.

Pumpleitung zum Reservoir Nahren

Im massgebenden Fall muss die installierte Pumpleistung 31.4 m3/h (523 I/min) be-
tragen. Eine Pumpe wurde 2019 ersetzt. Diese Pumpe wird ibernommen und hat
eine Forderleistung von rund 600 I/min. Die Verrohrung ist entsprechend mit DN 125
(Saugseite), resp. DN 100 (Druckseite) auszufiihren.

Nachspeisung Loschreserve

Aus dem Reservoir Nahren werden 250 m? an die Loschwasserreserve der Zone
Dorf Wald angerechnet. Diese Wassermenge muss in 2 h im Reservoir Vorderwald
zur Verfligung stehen. Der Léschwasserbezug ab dem Reservoir Nahren betragt so-
mit rund 2'100 I/min. Die Verrohrung ist mit DN 150 auszuftihren. Der Durchfluss-
messer kann auf DN 125 reduziert werden.

Quellzulauf

Gemass Angaben im GWP 2017 sind bei den Quellen, die dem Reservoir Vorder-
wald zugefuhrt werden, folgende Schittmengen zu bericksichtigen:

Quellen Oberholz:  Qmin/miteimax.. 41 /327 /790 I/min =» 59/470/1'138 m3/d
Quellen Elmer: Qminmittetmax.: 300 / 400 / 450 I/min  =» 432 /576 / 648 m®/d

Ab QWPW Huiebli*: Qminmitermax: 109 / 203 / 600 I/min = 157 / 288 / 864 m*/d
Total: Qmin/mittelmax.: 450 / 930 / 1’840 I/min =» 648/ 1’334 / 2’650 m®/d

! Der Uberlauf im QWPW Hiiebli ist nicht gemessen. Die Werte basieren auf Schatzungen aufgrund
der aufgezeichneten Gesamt-Einlaufmengen ins Reservoir Vorderwald.
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Aufgrund der Rohrreibungsverluste auf der rund 1 km langen Leitung zwischen dem
Sammelschacht Hinterwald und dem Reservoir Vorderwald ist davon auszugehen,
dass via die bestehende Leitung maximal ca. 1'700 I/min zum Reservoir Vorderwald
geleitet werden kdnnen. Die Aufzeichnungen der Menge des zufliessenden Quell-
wassers bestatigen diese Berechnungen. Wenn mehr Wasser in den Sammel-
schacht Hinterwald zufliesst, als durch die Leitung ins Reservoir Vorderwald abge-
fuhrt werden kann, tiberlauft die Uberschussmenge via Uberlauf im Sammelschacht.

Die maximale zufliessende Quellwassermenge von 1’700 I/min bedingt Leitungen im
Schieberhaus von DN 150.

Die Verwurfleitung soll eine Dimension grosser erstellt werden, damit wahrend des
Verwurfs sichergestellt ist, dass kein Wasser in die Wasserkammern zulauft.

2.8 Dimensionierung Uberlauf

Die Uberlaufleitung wird an die mogliche Forderleistung der Pumpen und des zulau-
fenden Quellwassers angepasst. Es wird davon ausgegangen, dass im massgeben-
den Fall das Res. Gart ausser Betrieb ist und eine der Pumpen im PW Laufenbach
fordert und nicht abstellt. Die maximale Férderung betragt in diesem Fall rund 2400
I/min. Dazu wird der maximale Quellzulauf mit 1'700 I/min angenommen, woraus die
massgebende Uberlaufmenge von 4'100 I/min resultiert.

Diese Menge muss via die Uberlaufe abgeleitet werden kénnen. Die Uberlaufe in
den Kammern sind mit DN 200 auszufiihren nach dem Zusammenschluss der Uber-
laufe im Schieberhaus ist DN 250 vorzusehen.

3 Vorprojekt
3.1 Reservoir Vorderwald
3.1.1 Standort

Die Flache noérdlich des bestehenden Reservoirs eignet sich ideal fiir die Erstellung
des Ersatzneubaus. Die Parzelle befindet sich nicht im Wald und tangiert keinen
Gewasserraum. Zudem ist sie relativ flach geneigt (= 13°), was verhaltnismassig
einfache Baugrubenabschliisse, resp. freie Bdschungen zulésst. Auf der Baupar-
zelle ist wahrend des Baus auch ausreichend Platz fir den Kran und die notwendi-
gen Installationsflachen vorhanden. Die Zufahrt direkt ab der Strasse ist ebenfalls
praktisch und einfach zu realisieren. Auch die Anschlisse fir die Versorgung der
Baustelle mit Strom und Wasser sind alle in der Nahe vorhanden. Die Quellzulauflei-
tung quert den Baubereich. Die Leitung muss fir die Bauzeit umgelegt werden, da-
mit das Quellwasser im alten Reservoir Vorderwald weiter genutzt werden kann. Die
Parzelle liegt in der Landwirtschaftszone. Da das geplante Bauvorhaben durch die
zwingend gegebene Hohenlage standortgebunden ist, kann davon ausgegangen
werden, dass eine Bewilligung erteilt wird.

In der Gefahrenkarte der Naturgefahren ist der Standort als mit keiner Gefahrdung
verzeichnet. Aus Sicht des Gewasserschutzes liegt er im Ubrigen Bereich UB.

Mit den Landeigentiimern wurden bereits erste Gesprache gefihrt. Sie stehen ei-
nem Neubau am vorgesehenen Standort positiv gegeniber.
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3.1.2

3.1.3

314

Landerwerb

Fur den vorgesehenen Reservoirstandort wird eine Flache auf dem Grundstiick

Kat. Nr. 9036 bendtigt. Wir empfehlen die Flache zu erwerben. Ein Landabtausch
der bestehenden Reservoirparzelle Kat. Nr. 1468 (1059 m?) ist anzustreben, da die
Wasserversorgung dieses Land nach Abschluss der Bauarbeiten nicht mehr bend-
tigt. Der Landerwerb von kleineren Parzellen in der Landwirtschaftszone fiihrte in
der Vergangenheit vereinzelt zu langwierigen Absprachen mit dem Amt fur Landwirt-
schaft und Natur ALN. Deshalb empfehlen wir den Landerwerb vor Baubeginn abzu-
schliessen oder zumindest eine schriftliche Zusicherung des ALN einzuholen.

Vorplatz / Zufahrt

Bis auf die Eingangspartie wird das gesamte Reservoir erdiiberdeckt sein und ist
entsprechend ins Terrain integriert. Vor dem Reservoir ist ein zweckmassiger Wen-
deplatz und ca. 3 Parkplatze fur den Unterhaltsdienst vorgesehen. Daflr sind in ge-
ringem Umfang Stitzmauern noétig. Diese sind im Vorprojekt mit Blocksteinen darge-
stellt, kbnnen aber auch in Sichtbeton erstellt werden. Der Vorplatz und die Zufahrt
wird mit einem Asphaltbelag, Verbundsteinen oder einer Kiesoberflache ausgebil-
det.

Die Zufahrt zum Reservoir fiihrt ab der Hittenbergstrasse am bestehenden Reser-
voir vorbei. Ein Teil der Zufahrtsstrasse ab der Hittenbergstrasse (Kat. Nr. 7488) ist
im Eigentum der Gemeinde Wald und ein Teil (Kat. Nr. 7358) ist im Eigentum der
Unterhaltsgenossenschaft. Vor Baubeginn ist mit der Unterhaltsgenossenschaft eine
allfallige Beteiligung an den Unterhaltskosten des mitbenutzten Strassenstticks zu
klaren.

Turbinierung Quellwasser

Mit dem zufliessenden Quellwasser kdnnte elektrische Energie erzeugt werden. Mit
den bestehenden Druckverhaltnissen ware eine riickwartslaufende Pumpe mdéglich.
Solche Anlagen miissen auf einen konstanten Durchfluss ausgelegt werden damit
sie effizient betrieben werden kdnnen. Damit dennoch méglichst viel Quellwasser
genutzt werden kbénnte, misste die Wassermenge, die den Turbinendurchfluss
Uberstiegt, Uber einen regulierten Bypass ins Reservoir geleitet werden. Die Rege-
lung musste den Wasserstand im Sammelschacht Hinterwald konstant halten. Daflr
ware dort eine Wasserstandsmessung zu installieren und in der Steuerung zu er-
ganzen.

Die Nutzung des Qzellwassers zur Energieerzeugung wurde detailliert analysiert.
Aufgrund der grossen Leitungsverluste und des geringen Hohenunterschieds zwi-
schen dem Sammelschacht Hinterwald und dem Reservoir Vorderwald ist eine Nut-
zung des Quellwassers zur Energieerzeugung nicht sinnvoll moglich und wird daher
nicht weiter verfolgt.

Baugrund

Die Baugrundverhaltnisse konnten noch nicht mittels Untersuchungen vor Ort abge-
klart werden. Die geologische Karte zeigt ein weitlaufiges Moranengebiet. In der Mo-
rane wéare der Aushub mit den tblichen Maschinen machbar und die Fundation
ohne spezielle Massnahmen als Flachfundation ausfiuihrbar. Béschungen von Bau-
gruben kénnen in mitteldicht bis dicht gelagerten Morénen 3:2 ausgefuhrt werden.
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3.1.6

Wichtig ist, dass das Moranenmaterial vor Wasserzutritt geschitzt wird, d.h. mit
Plastikfolie abzudecken ist.

Im Zug der Erarbeitung des Genehmigungsprojekts ist der Baugrund mittels Bagger-
schlitzen zu sondieren und durch einen Geologen beurteilen zu lassen.

Weder im Kataster der belasteten Standorte noch im Prifperimeter fir Bodenver-
schiebungen ist der geplante Standort verzeichnet.

Funktionsbeschrieb / Baubeschrieb

Siehe: - Situationsplan, 9660-111
- Funktionsschema, 9660-121
- Allg. Bau- und Armaturenplan, 9660-122

Das Reservoir Vorderwald wird im Schieberhaus zweieinhalbgeschossig ausgebil-
det. Der Zugang erfolgt im Erdgeschoss Uber einen gedeckten Eingang. Im ther-
misch isolierten Erdgeschoss ist auf einer Seite die UV-Entkeimungsanlage des
Quellzulaufs mit den Zuleitungen in beide Kammern vorgesehen. Der Luftfilter und
die Entfeuchtungsanlage sind ebenfalls im EG platziert. Der Anschluss des Luftfil-
ters zu den Wasserkammern ist bei der Uberlaufleitung vorgesehen. So kann keine
Flissigkeit via Be- und Entliftungsleitung in die Wasserkammern gelangen. Diese
wurde direkt in die Entwasserung abfliessen.

Auf der anderen Wandseite ist ausreichend Platz fir den Schaltschrank vorhanden.
Die Kabelanschliisse an den Schaltschrank kénnen von unten erfolgen.

Im Erdgeschoss sind auch zwei Einblickéffnungen fiir die visuelle Uberwachung der
Wasserkammern vorhanden.

An der Decke wird ein einfacher Kranbahntrager mit Laufkatze montiert, um die
schweren Armaturen ins Untergeschoss zu transportieren. Ein Haspel wird nicht fix
vorgesehen, sondern wahrend der Bauzeit provisorisch montiert. Fir den Ein- und
Ausbau der Pumpen ist eine Revisionsoffnung direkt iber den Pumpen vorgesehen.

Das Untergeschoss wird tber einen Treppenabgang erreicht. Beim unteren Zwi-
schenpodest befinden sich die Zugange zu den beiden Wasserkammern. Bei Unter-
haltsarbeiten steht dadurch ausreichend Platz fiir die Ablage der bendétigten Gerate
zur Verflgung. Es sind keine zusatzlichen Leitern oder Stufen fiir den Zugang in die
Kammern vorhanden. Das Zwischenpodest dient zudem als Entwasserungsschacht.
Mit dieser Anordnung wird die Gesamttiefe des Gebaudes reduziert, was eine gerin-
gere Aushubmenge zur Folge hat. Im Untergeschoss sind die weiteren Installatio-
nen (Zu-/Ableitung mit Wassermesser, Ausgleichssteuerung, Entleerungsleitungen,
Quellzulauf mit Wassermessung, Pumpen und Léschwasserriickspeisung) angeord-
net. Mit der gewahlten Anordnung sind alle Leitungen entlang den Seitenwénden,
resp. auf dem UG-Boden montiert. Ein Ubersteigen von Leitungen ist nicht notwen-
dig.

Die beiden Wasserkammern werden parallel betrieben, wobei das Zulaufwasser
oben eingespeist und das Wasser Richtung Verbraucher unten bezogen wird. Eine
einwandfreie Umwalzung wird dadurch erreicht.
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31.7

Das Projekt beinhaltet die folgenden Bauarbeiten und Installationen:

Ruckbau des bestehenden Reservoirs
Neubau Reservoirs nordlich des bestehenden Reservoirs
Zugang mit Wandnische als Wetterschutz
Reservoiranlage mit zwei unabhangigen Wasserkammern mit 850 bzw. 650 m?
Zugang zu den Wasserkammern Drucktiren auf dem Niveau des Kammerbo-
dens
Lichtinstallationen in den Wasserkammern
o Visuelle Wasseruberwachung durch Einblick6ffnungen

Ausfihrung der Wasserkammern nach aktuellem Stand der Technik (Beton roh

mit wasserabfiihrender Schalungseinlage)
e Einfache, Ubersichtliche und bedienerfreundliche Schieberhausverrohrung in
Edelstahl
Quellwasserzulauf mit Tribungsuberwachung und UV-Entkeimungsanlage
Verwurfeinrichtung fur das Quellwasser bei zu hoher Tribung
Quellzulauf in beide Wasserkammern (Umstellbar bei Reinigungsarbeiten)
Stufenpumpwerk fur die Forderung ins Reservoir Nahren
Probeentnahmestellen fur die Qualitatsmessungen
Luftfilterinstallationen
Schlosserarbeiten in Edelstahl, einbruchhemmende Eingangstiire
Absturzsicherungen im Aussenbereich
Einbau Eintrittstiberwachung mit Alarmierung
Einbau Raumluftentfeuchtung (Adsorber-Technik) inkl. Radonabfihrung
Deckenabdichtung mit Polymer-Bitumenbahnen
Elektrische Zuleitung
Elektrische Installationen mit Erdungsanschliissen
Keramischer Plattenboden
Malerarbeiten ohne spezielle Gestaltungsvorgaben
Graffitischutz auf Sichtbetonflachen aussen
Anschluss des Reservoirs an bestehende Schmutzwasser-Kanalisation, resp.
an einen Vorfluter im Trennsystem
Einbindung des Reservoirs in das Datentbertragungs- und Fernwirksystem
Uberschiittung Reservoir und Gelandeanpassung
Ausgestaltung Zufahrt mit ausreichendem Wendeplatz
Stutzmauer aus Natursteinen oder in Sichtbeton

Riickbau altes Reservoir

Das heutige Reservoir wird nach Abschluss des Neubaus zurtickgebaut. Von den
installierten Anlageteilen wird eine Pumpe Ubernommen. Die Decken und Wande
werden bis auf rund 1 m unter die spatere Gelandekante abgebrochen und das Ab-
bruchmaterial dem Recycling zugefuhrt, resp. entsorgt. Gebaudeteile, welche nach
der Gelandegestaltung mehr als 1 m tiberdeckt sind, werden im Boden belassen
und die Hangwasserzirkulation sichergestellt. Nach dem Riickbau wird das Gelande
in Absprache mit den zukunftigen Bewirtschaftern modelliert, instand gestellt und
angesat.

Fur Rickbauten in dieser Grosse muss im Kanton Zirich ein Entsorgungskonzept
erstellt werden. Dabei wird das Riuckbauobjekt auch auf mégliche Schadstoffe un-
tersucht (Asbest, PCB, u.d.). In der Kostenschatzung ist das Erstellen des Entsor-
gungskonzepts inkl. Laboranalysen, nicht jedoch spezielle Massnahmen beim Auf-
treten von Schadstoffen enthalten.
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3.2

Um die Kostensicherheit zu erhéhen, sollte das Entsorgungskonzept vor dem Erstel-
len des Genehmigungsprojekts mit Kostenvoranschlag durchgefiihrt werden.

Leitungsbau (WVG Wald)
Siehe: - Situationsplan, 9660-111

Vom Reservoir ist eine Reservoirableitung DN 250 Richtung Sagenraintobel bis zum
bestehenden T-Stiick im Weg auf der Parzelle 1451 zu realisieren. Mit der Reser-
voirableitung wird ein Schutzrohr fur die Steuerkabelverbindung mitverlegt.

Die Quellzuleitung fuhrt durch den Baustellenbereich und kann mit geringem Auf-
wand in der Dimension DN 150 mit dem Neubau zusammengeschlossen werden.

Die Verbindung an die Zone Heferen (Reservoir Nahren) erfolgt mit DN 150 entlang
der Zufahrtsstrasse. Der Anschlusspunkt ist beim letzten Schieber vor dem Hydrant
206 vorgesehen.

Der Stromanschluss erfolgt ab dem VK Nr. 145. Mit der Reservoirableitung muss ein
Kabelschutzrohr mitverlegt werden bis zur Strassenquerung ca. 70 m unterhalb des
Neubaus. Eine Richtofferte fir die Anschlusskosten seitens EW Wald liegt vor.

In der ndheren Umgebung des vorgesehenen Reservoirstandorts ist keine Regen-
abwasserleitung (Strassenentwasserung, 0.4.) vorhanden, an welche die Leer- und
Uberlaufleitung angeschlossen werden kann. Es muss eine neue Leitung zum
nachstgelegenen Vorfluter (Vorderwaldbach) erstellt werden. Die Leitungssohle liegt
beim Austritt aus dem Uberlaufschacht auf ca. 703 m .M. damit die Grabentiefe
mdoglichst rasch kleiner wird, muss der erste Teil der Leitung mit geringem Gefalle
erstellt werden (ca. 1 %). Entsprechend ist ein Rohr PP 315 einzusetzen, um die
max. Uberlaufmenge gemass Abschnitt 2.8 ableiten zu konnen. Im steileren Bereich
unterhalb der Zufahrtsstrasse kann die Dimension auf PP 250 reduziert werden. Die
Einleitung in das Gewdasser muss den kantonalen Vorschriften entsprechen und es
ist eine Bewilligung des AWEL notig.

Die Schmutzabwasserleitung PP 125 wird mit der Reservoirableitung mitverlegt und
im Bereich der Strassenquerung ca. 70 m unterhalb des Neubaus an die beste-
hende Leitung angeschlossen. Die Leitung ist im Eigentum der Gemeinde Wald. In
der vorliegenden Kostenschatzung ist die tibliche Anschlussgebiihr fir Neubauten
enthalten. Im Zug der weiteren Projektbearbeitung soll die Gemeinde angefragt wer-
den, ob die Anschlussgebiihren reduziert werden, weil im Reservoir nur sehr wenig
Schmutzabwasser anfallen wird. Ausserdem ist das Wasser nur leicht Verschmutzt
(nur Lavabo und Bodenablauf, kein WC).

Zusammengefasst sind die folgenden Werkleitungsarbeiten auszuftihren:

Reservoirableitung Richtung Sagenraintobel DN 250/200 ca. 290 m
Kabelschutzrohr fir die Steuerkabelverbindung ca. 290 m

Anschluss an Quellzuleitung DN 150 ca. 10 m

Anschluss an Zone Heferen (Res. Nahren) DN 150 ca. 20 m
Kabelschutzrohr fir den Stromanschluss PE 120/132 ca. 70 m
Regenabwasserleitung zum Vorderwaldbach PP 315/250 ca. 260 m
Schmutzabwasserleitung bis bestehende Kanalisation PP 125 ca. 70 m
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WVG Wald 17.03.2021
Ersatz Reservoir und Stufenpumpwerk Vorderwald Vorprojekt | 9660-101

3.21

3.2.2

3.23

Leitungsbau (WVG Laupen)

Die Transportleitung der WVG Laupen, die vom QWPW Sagenrain zum Reservoir
Rotwasser fuhrt, liegt im Bereich der geplanten Baugrube. Die Leitung muss im Zug
der Aushubarbeiten umgelegt werden. Diese Kosten sind im vorliegenden Projekt
eingerechnet.

Weitere Werke

Das Interesse an einer koordinierten Ausfihrung fur weitere Werkleitungsbetreiber
wurde fiur die Erarbeitung des Vorprojektes noch nicht abschliessend abgeklart. Das
EW Wald wird voraussichtlich auf einer Teilstrecke des Leitungsbaus Kabelschutz-
rohre mitverlegen. Bei der Weiterbearbeitung des Projekts sind diese Abklarungen
detailliert zu treffen und ins Projekt einfliessen zu lassen. Es ist aber davon auszu-
gehen, dass die Koordination gering ist und daher keine substanziellen Kostenre-
duktionen mdglich sind.

Private Leitungen

Private Quell- und Jaucheleitungen queren den vorgesehenen Reservoirstandort.
Die genaue Lage der Leitungen wurde im Zug des Vorprojekts noch nicht erhoben,
jedoch ein geschatzter Betrag fir den Ersatz/Reparatur der Leitungen eingerechnet.

Kostenschatzung

Fur die Ausarbeitung der nachfolgenden Kostenschatzung wurden die zu erwarten-
den Baukosten aufgrund von Erfahrungswerten von ahnlich ausgefiihrten Bauobjek-
ten und von marktiiblichen Einheitspreisen berechnet.

In den folgenden Kostenbetrachtungen sind alle Baukosten enthalten, welche fir
den Rickbau des bestehenden Reservoirs, fur die Erstellung des neuen Reservoirs
Vorderwald und den notwendigen Werkleitungsarbeiten anfallen werden.

In den Baukosten sind die Aufwendungen der Wasserversorgungsgenossenschaft
Wald (Leistungen Brunnenmeister und Verwalter, Kapitalkosten, etc.) nicht einge-
rechnet.

Preisbasis: Januar 2021
Genauigkeit: +/- 20 %

FREI + KRAUER AG | Ingenieurbiiro fiir Hoch- und Tiefbau | Rapperswil / Uznach Seite 11 /14



WVG Wald
Ersatz Reservoir und Stufenpumpwerk Vorderwald

4.1

4.2

Neubau Reservoir Vorderwald

17.03.2021

Vorprojekt | 9660-101

Position CHF CHF
1.1 Provisorien 16'000
1.2 Aushub, Hinterfullung, Umgebung 380'000
1.3 Baumeisterarbeiten 565'000
1.4 Abdichtung 20'000
1.5 Rohrinstallationen, Pumpe 105'000
1.6 UV-Entkeimungsanlage, Trubungsiberwachung 44'000
1.7 Sanitarinstallationen 18'000
1.8 Schlosserarbeiten, Drucktlren 53'000
1.9 Elektrische Installationen, Licht Wasserkammer 35'000
1.10 Malerarbeiten 9'000
1.11 Plattenlegerarbeiten 19'000
1.12 Luftentfeuchter / Luftfilter 19'000
1.13 Steuerung- und Uberwachungsanlage 170'000
1.14 Baunebenkosten 36'000
1.15 Abbrucharbeiten altes Reservoir 38'000
1.16 Diverses / Unvorhergesehenes 83'000
1.17 Technische Bearbeitung 280'000
Total Neubau Reservoir Vorderwald exkl. MWSt. 1'890'000
Werkleitungsbau Vorderwald
Position CHF CHF
2 Werkleitungsbau
2.1 Umlegung WVG Laupen 33'000
2.2 Tiefbauarbeiten, KSR und Abwasserleitungen 120000
2.3 Rohrlegung Wasser 80'000
2.4 Ersatz/Reparatur private Leitungen 10'000
2.5 Entschadigungen 12'000
2.6 Diverses / Unvorhergesehenes 10'000
2.7 Technische Bearbeitung 45'000
Total Werkleitungen, exkl. MWSt. 310'000
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WVG Wald
Ersatz Reservoir und Stufenpumpwerk Vorderwald

4.3 Zusammenfassung

17.03.2021

Vorprojekt | 9660-101
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Neubau Reservoir Vorderwald
und Werkleitungsarbeiten CHF CHF
1 Reservoirneubau 1'890'000
2 Werkleitungsbau 310'000
Total Neubau Reservoir Vorderwald, exkl. MWSt. 2'200'000
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WVG Wald

Ersatz Reservoir und Stufenpumpwerk Vorderwald

Weiteres Vorgehen

17.03.2021
Vorprojekt | 9660-101

Das weitere Vorgehen der Planungsphase wird wie folgt vorgeschlagen (kirzeste
Realisierung wird angegeben, allfallige Verschiebungen auf spatere Ausfuhrungs-
zeitpunkte sind moglich):

Diskussion und Genehmigung
Vorprojekt / Kostenschatzung

Aufnahme in Budget 2021-23
Erstellen Entsorgungskonzept
Erstellen Baggerschlitze

Erarbeiten Genehmigungsprojekt mit
Kostenvoranschlag

Zustimmung Genehmigungsprojekt
Kreditgenehmigung

Eingabe Baugesuch
Detailprojektierung / Submission
Vereinbarung Strassenmitbenitzung
Landerwerb

Arbeitsvergaben

Spatenstich / Baustart
Inbetriebnahme

Abschlussarbeiten / Abrechnung

Frihling 2021
Frihling 2021
Frihling 2021
Fruhling 2021

Sommer/Herbst 2021
Herbst 2021
Herbst 2021
Herbst 2021
Winter 2021/22
Bis Baubeginn
Bis Baubeginn
Winter 2021/22
Fruhling 2022
Frihling 2023
2023

WVG Wald
WVG Wald
Externes Buro
F+K

F+K
WVG Wald
WVG Wald
F+K
F+K
WVG Wald
WVG Wald
WVG Wald
F+K
F+K
F+K

Fur die Bewilligungserteilung durch den Kanton und die Gemeinde ist mit

4 -

5 Monaten zu rechnen.

Schlussbemerkung

Wir sind tiberzeugt, mit dem vorliegenden Vorprojekt die konzeptionellen Uberlegun-
gen aus dem Generellen Wasserversorgungsprojekt 2017, dem Koordinierten GWP
der Gemeinde Wald sowie weitere Uberlegungen und den Bediirfnissen der WVG

Wald umgesetzt zu haben.

Die Realisation in unmittelbarer N&he des heutigen Reservoirs ist ideal zuganglich,
was keine zusatzlichen Baukosten fir umfangreiche Leitungsbauten und Zufahren
generiert.

Wir danken der Bauherrschaft fur den spannenden Auftrag und freuen uns auf eine
weiterhin gute Zusammenarbeit.

Projektleiter:

Co-Ingenieur:

Lukas Roder

Romeo Tedaldi

Ingenieurbiro

Frei + Krauer AG
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